

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵੈਸਟ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕੁ.ਕੰ/

ਮਿਤੀ: 20/1/18

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-01-18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
(Const of 6 MLD STP at Nakodar (Agency :- M/s Hydrotech Paryavaran (India) Pvt Ltd)

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20-1-18 ਨੂੰ ਨਕੋਦਾਰ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਕੰਮ

ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ/ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:-

1. ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ 6 MLD STP ਦਾ const work ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ machinery ਵੀ install ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ Automation, Boundry wall, Roads, Chlorination System & Sludge centrifuge operative ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
2. ਉਕਤ STP ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੰਗ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ Life ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ STP ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ RCC ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4. ਮੌਕੇ ਉਤੇ SCADA System ਦੇ ਰਾਂਹੀ C-Tech Basin ਵਿਚ Filling ਅਤੇ Aeration ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 5.30 ਵਜੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ STP 24 ਘੰਟੇ Operation ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ sludge ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਟੈਬਲਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ effluent treatment plant ਰਾਂਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਅਤੇ ਉਣਤਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

Mohit Vermana
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੁ: ਕੰ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜਰ
PS: M.K. 2/1/18

f. Gaur

mark