

ਵੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।

ਵੱਲੋਂ,

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ-ਚੀਫ-ਕਮ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਡਵਾਈਜਰ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਾਊਥ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਕ.ਕੰ/ 6693 ਮਿਤੀ: 24/11/18

ਵਿਸ਼ਾ:-
ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 25-01-18 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈਕ ਕਰਨ
ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:-
ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 848 ਮਿਤੀ 28-03-18

A) Ext & Aug of W/S & Sew Sch at Bhikhi
(Agency :- M/s GDCL Ltd)

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 3) : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 4) : ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 5) : ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 9.2.18 ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਊਬ 6 ਮੈਨਹੋਲ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਸਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਬਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

B) O&M at Water Works Bhikhi
(Agency :- M/s GDCL Ltd)

1. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 3) : ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ Pump Room ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

2. (ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ 4) : ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ S&S ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।