

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ
ਪਲਾਟ ਨੰ. 1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 27-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।


ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਦੱਖਣ),
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਨੰ:ਪਵਸਸਬ-2017/ਵ-2/ 19790 ਮਿਤੀ: 29/10/18

ਵਿਸਾ:- ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖਸੁਭਾਨ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ: 637-638 ਮਿਤੀ 12.10.2018 ਦੀ ਨਕਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਨੱਥੀ/- ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ


ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੰਮ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ
ਕਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
25/10



ਨਵੀਂ ਡਾਕ/ਮਿਤੀ 16/10/18

ਸੀ.ਈ.ਓ

OFFICE OF DEPUTY COMMISSIONER, FAZILKA
ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਨੰਬਰ: ਮਿਤੀ:

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖਸੁਭਾਨ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ: 5/10/2018 ਨੂੰ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰੀ ਵਲੋਂ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਲੇ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖਸੁਭਾਨ ਵਿਖੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:-

Providing, Water Supply & Sewerage, Const. of Roads, MPS's, STP's, OHSR complete with SCADA at Arniwala Sheikh Subhan

(i)	Water Supply:-	Rs. 9.28 Cr.
(ii)	Sewerage:-	Rs. 22.25 Cr
	Total	Rs. 31.53 Cr.

ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੁਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ।



ਨਵੀਂ ਡਾਕ/ਮਿਤੀ 16/10/18

16/10/18
ਸੀ.ਐ.ਓ.

OFFICE OF DEPUTY COMMISSIONER, FAZILKA
ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

EFC

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ: 637-638/LFA

ਮਿਤੀ: 12/10/2018

ਸ.ਪ. (3-1)

ਇਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ:-

1. ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ।

16/10/18
S.D.C.
17-10-18

8354
16/10/18

ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਾ: ਮਿਤੀ: (3) ਨੰ: ਜੀ-ਸੀ (12) ਦੇਖੋ
ਨੂੰ ਅਯਤ ਕਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹਿਤ ਜਾਰੇ ਕੀ।

ਦ: ਪ: (3-1)

17-10-2018

17-10-18

17/10/18

2-4

17/10

17/10

17/10